

BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2022-2023

Ký hiệu MTCL	Nội dung MTCL	Chỉ số đo	Tần suất đo	Người thực hiện	Kết quả dự kiến	Tiến độ thực											
						Tháng 09/2022		Tháng 10/2022		Tháng 11/2022		Tháng 12/2022		Tháng 01/2023		Tháng 02/2023	
						Kế hoạch	Thực tế	Kế hoạch	Thực tế	Kế hoạch	Thực tế	Kế hoạch	Thực tế	Kế hoạch	Thực tế	Kế hoạch	Thực tế
MT 1: Đạt 70% Số lượng sinh viên năm 01 tham gia tập huấn Hướng dẫn sử dụng Thư viện.																	
MT1.1	Lập kế hoạch Tập huấn hướng dẫn sử dụng Thư viện	Bảng kế hoạch	1 lần/năm	Tổ Phục vụ	70% SV năm 1 tham gia tập huấn (Tổng số : 4.866)		1						0		0		
MT1.2	Tổ chức Tập huấn hướng dẫn sử dụng Thư viện	Số lượng lớp tập huấn	Cả năm	Tổ Phục vụ	70 lớp tập huấn		-		64		1		1		0	1	
MT1.3	Tổng hợp kết quả	Số lượng SV hoàn thành	Cả năm	Tổ Phục vụ	3.406 sinh viên hoàn thành lớp tập huấn		-		2.908		72		48		0	57	
MT1.4	Báo cáo	Báo cáo	Hàng tháng	Tổ Phục vụ	Báo cáo tháng		1		1		1		1		0	1	
MT 2: Hoàn thành 80% chỉ tiêu xuất bản giáo trình mới và giáo trình có sửa chữa bổ sung nội dung theo kế hoạch																	
MT2.1	Lập kế hoạch xuất bản và dự trù kinh phí	Bảng kế hoạch	1 lần/năm	Tổ Giáo trình	14 GT biên soạn												
MT2.2	Lập dự toán kinh phí in	Bảng dự toán	1 lần/năm	Tổ Giáo trình	80% kinh phí được duyệt		12.071.560		-		13.325.609		15.398.229		0	21469520	
MT2.3	Triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt	Số tựa GT đã thực hiện	Hàng tháng	Tổ Giáo trình	80% số tựa GT được duyệt		1		-		2		3		0	2	
MT2.4	Báo cáo kết quả thực hiện	Báo cáo	Hàng tháng	Tổ Giáo trình	Báo cáo tháng												
MT3: Hoàn thành 80% số tên giáo trình được in và giao đúng tiến độ đề ra																	
MT4.1	Lập kế hoạch in theo đơn hàng	Bảng kế hoạch	Hàng tháng	Xưởng in	Tiến độ in đạt 80%		1		1		1		1		1	1	
MT4.2	Yêu cầu thực tế	Số tựa yêu cầu in	Hàng tháng	Tổ Giáo trình	Phiếu báo in		9		11		7		6		8	6	
MT4.3	Triển khai thực hiện	Số tựa in đúng tiến độ	Hàng tháng	Xưởng in	Phiếu giao		6		9		7		6		3	3	
MT4.4	Báo cáo	Báo cáo	Hàng tháng	Xưởng in	Báo cáo tháng		1		1		1		1		1	1	
						66,67%		81,82%		100,00%		100,00%		37,50%		50,00%	

Ghi chú:

	Thời gian báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện MTCL về Phòng KT&BDCL (tháng 2 và tháng 8 hàng năm)
	Các đơn vị tô màu kế hoạch dự kiến thực hiện MTCL

2022 - 2023

hiện												Kết quả thực tế	% kết quả đạt được	Ghi chú	
Tháng 03/2023		Tháng 04/2023		Tháng 05/2023		Tháng 06/2023		Tháng 07/2023		Tháng 08/2023					
Kế hoạch	Thực tế	Kế hoạch	Thực tế	Kế hoạch	Thực tế	Kế hoạch	Thực tế	Kế hoạch	Thực tế	Kế hoạch	Thực tế				
													67	95,71%	
													3.085	63,40%	
													62.264.918		KQ thực tế tính từ T1-T12/2022 (theo năm TC)
													8	21,43%	110.601.701 /11 tựa (87,8%)
	0		0		0		0		0		0			72,34%	
	0		0		0		0		0		0		47		
	0		0		0		0		0		0		34		
	0		0		0		0		0		0				
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!				

Ngày 01 tháng 09 năm 2022

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kí và ghi rõ họ tên)

TRẦN QUANG

